

第72回全国学校給食研究協議大会 事業計画(案)

年度	月	主な事業(会議等)	主な業務内容
令和3年度(2021年度)	4月	第1回実行委員会【23日(金)】	<ul style="list-style-type: none"> ・実行委員会開催(日程調整、開催通知、会場等) ・実行委員委嘱、運営委員・事務局委嘱 ・依頼業者との委託契約締結 ・発表者・指導助言者、講師・シンポジスト等正式決定・依頼 ・広告、出展参加要領送付 ・大会誌原稿依頼 ・予報の発出(第2次案内)
		<ul style="list-style-type: none"> ・実行委員会の設立及び規約について ・大会要項について ・事業計画及び予算について ・大会周知について 	
	5月	第1回運営委員会【中旬】	<ul style="list-style-type: none"> ・各団体等への負担金・補助金の申請 ・各部会の運営者(運営スタッフ・分科会進行役等)選出依頼 ・後援依頼申請 ・大会誌構成検討 ・各種委託業者(大会誌等)選定作業開始
		<ul style="list-style-type: none"> ・大会要項、事業計画及び予算等(説明) ・各部会における業務内容について 	
	6月		<ul style="list-style-type: none"> ・シンポジウム(文部科学省・講師等)打合せ(行政担当研/東京) ・会場図作成 ・広告・出展申込締切(CM等コマ割) ・式典要項作成
	7月	第2回運営委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・第72回大会通知、要項等発送 ・来賓・主催者等への案内発送、挨拶依頼 ・都道府県代表者会議案内発送 ・大会原稿締切・指導助言者へ送付 ・シンポジウム(講師等)、分科会指導助言者打合せ
		<ul style="list-style-type: none"> ・運営スタッフ行動計画作成 ・各係役割確認 ・分科会運営打合せ ・大会準備進捗状況確認 	
	8月	第2回実行委員会【下旬】	<ul style="list-style-type: none"> ・大会誌作成業者決定・打合せ ※次期開催地あいさつ依頼
	9月		<ul style="list-style-type: none"> ・大会参加申込締切(9月上旬) ・来賓及び受賞者等の名簿作成(文科省から資料提供) ・大会誌校正
		第3回運営委員会【月上旬】	<ul style="list-style-type: none"> ・前日準備運営計画作成 ・大会誌印刷納品、発送 ・発表者使用機器最終報告及び業者打合せ ・協賛事業者のCM、各管内の取組・弁当紹介プレゼンの作成締切
	10月		<ul style="list-style-type: none"> ・弁当最終確認 ・大会当日の動静最終確認
		前日準備【20日(水)】	
		<ul style="list-style-type: none"> ・会場設営 ・リハーサル ・運営スタッフ最終確認 	
		大会1日目【21日(木)】	
11月		<ul style="list-style-type: none"> ・分科会打合せ会 ・都道府県代表者会議 ・開会式 ・文部科学大臣表彰表彰式 ・文部科学省説明 ・シンポジウム(キーノートスピーチ) ・分科会準備 	
	大会2日目【22日(金)】		
12月		<ul style="list-style-type: none"> ・8分科会の運営 ・会場片付け 	
11月		<ul style="list-style-type: none"> ・礼状発送 ・会場使用料等各種支払い 	
12月		<ul style="list-style-type: none"> ・事業報告 ・決算報告等作成 	
1月			
2月	第3回実行委員会【中旬】	<ul style="list-style-type: none"> ・監査(収支決算監査) 	
	<ul style="list-style-type: none"> ・事業報告 ・収支決算承認 		