

北海道教育推進会議開催スケジュール(R4)

時 期	推進会議	新計画策定	点検・評価
4月			
5月			
6月 (上旬)	9期第4回	協議(素案1)	協議(R3素案)
7月 (中旬)	9期第5回	協議(素案2)	協議(R3原案)
8月	(中旬)	9期第6回	協議(R3原案決定)
	(下旬)	【素案決定】	【R3報告書決定】
9月 (中旬)		【パブリックコメント】	報告(R4施策のP、D) ※郵送を想定
10月 (中旬)			
11月 (中旬)	9期第7回	協議(答申案)	
12月			
1月	(中旬)	9期第8回	協議(答申決定)
	(下旬)		答申(推進会議→道教委)
		【原案決定】	
2月			
3月 (下旬)		【新計画決定】	

※【 】内は道教委で実施する内容を示します。

※作業の進捗状況などにより、予定を変更することがあります。