

(仮称) 北海道学校教育情報化推進計画策定に係るスケジュール (案) について

R5. 1. 31 現在

○スケジュール (案)

12月26日 (月) 国で学校教育情報化推進計画策定・公表

●骨子案

1月31日 (火) 第1回有識者懇談会で意見聴取

2月20日 (月) 道教育委員会 (非公開) で説明

●計画素案

3月中 第2回有識者懇談会で意見聴取

5月下旬 道教育委員会 (非公開) で説明

6月中旬 道議会報告 (2定: ~7月中旬)

●パブリックコメント

7月~8月 パブコメ実施

8月下旬 道教育委員会 (非公開) で報告

●計画案

8月下旬 第3回有識者懇談会で意見聴取

9月上旬 道教育委員会 (非公開) で説明

9月中旬 道議会報告 (3定: ~10月上旬)

10月中旬 教育委員会 (公開) 付議・決定

※市町村計画は、努力義務として年度内策定を想定